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1. Planungsangelegenheiten

1.5. Maßnahmen zur Verbesserung der  
Gewässerökologie und des Hochwasserschutzes

Berichterstatter: Christof Münstermann

- Erläuterung zur EU WRRL
- Renaturierung „Trompetersprung“ an der Nethe bei Rheder
- Fischaufstieg Brucht Bellersen/Bleiche
- Netheprojekt Hembsen
- Hochwasserschutz Brucht Brakel/Kernstadt
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• EU WRRL (Wasserrahmenrichtlinie)

Ziel: 
„Guter Zustand“ 
der Gewässer bis 2027
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SU-Trompeter-
sprung

Netheprojekt
Hembsen
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Renaturierung der Nethe bei 
Rheder/Trompetersprung 

Zeitplan 

- Genehmigung liegt vor
- Zuschussantrag ist gestellt
- Bäume sind gefällt
- Spaltenquartiere für die Fledermäuse   
wurden bereits platziert.

Nach Eingang des Zuschussbescheides erfolgt die 
- Beauftragung der Ausführungsplanung
- Ausschreibung
- Umsetzung der Maßnahme 

(Bauzeitenfenster für Arbeiten im Wasserkörper lt.  
Genehmigungsbescheid vom 01.07. bis 31.09.)

2017
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Fischaufstieg 
Brucht/Bellersen(Bleiche)

Zeitplan
Fertigstellung der Genehmigungsplanung
Genehmigung, Bezuschussung und Bau 

2017 ???
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Netheprojekt-Hembsen 
Thema HW-Schutz 
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Netheprojekt-Hembsen 
Thema HW-Schutz 
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Fertigstellung der Genehmigungsplanung 

Gewässer- u. Hochwasserschutzplanung
UVS (Umweltverträglichkeitsstudie) 
Fachbeitrag Artenschutz
LBP (Landschaftspflegerischer Begleitplan)
Zustimmung der Anlieger (der Linienschutzmaßnahmen)

2017

30.03.2017 14

Netheprojekt-Hembsen 
Zeitplan 

Genehmigung

Planfestellungsverfahren
mit Beteiligung der Anlieger und der Träger öffentlicher Belange 
(z. B. Landwirtschaftskammer, Str.NRW, 
Umweltschutzverbände…)

evtl. erste gezielte Gehölzentfernung im Rahmen der Baufeldräumung

2017/2018



Zuschussantrag

1. Bauabschnitt 
Gerinneprofilierung (Niederfeld) 
Radwegbrücke
Aufweitung der Engstelle (Mühlenberg)

2018
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Netheprojekt-Hembsen 
Zeitplan 

2. Bauabschnitt 
Bau von Hochwasserschutzmaßnahmen 
an den privaten Grundstücken im    
Siedlungsbereich(Linienschutzmaßnahmen)

2019
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Hochwasserschutz 
Brucht Brakel/Kernstadt

Zeitplan
Neuvermessung der Gewässer in 2016

Sobald die Vermessungsdaten der Brucht dem Planer 
zur Verfügung stehen erfolgt die Fortführung der 
Genehmigungsplanung.

Danach: Genehmigung, Zuschuss-Antrag,          
Ausschreibung, Bau

2017ff


