

Beschlussvorlage

Nr. 145/2007



Gremium	Sitzungsdatum	Zuständigkeit
Rat	16.10.2007	Entscheidung

öffentlich	Berichterstatter: StBAR Groppe
-------------------	--------------------------------

Ausbau der Geschwister-Scholl-Hauptschule Brakel zur Ganztagschule; Überschreitung des festgelegten Kostenrahmens

Sachverhalt:

Der Rat der Stadt Brakel hat in seiner Sitzung am 09.03.2006 beschlossen die Geschwister-Scholl-Schule – Gemeinschaftshauptschule - Brakel in eine Ganztags-hauptschule umzuwandeln.

Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 30.08.2006 die Planungen beraten und beschlossen die Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen entsprechend der vorgestellten Planung in einem absoluten Kostenrahmen von 1.805.000 € durchzuführen.

Das Konzept ist in der Folgezeit für die Zuschussbeantragung, den Bauantrag und abschließend für die Ausschreibung und Bauausführung konkretisiert worden. Die Kostenschätzung lag vor Beginn der Ausschreibung am 22.04.2007 bei 1,803 Mio € für die Gesamtmaßnahme.

Nach der Ausschreibung von 75 % der Gewerke zeigte sich eine Überschreitung des Kostenrahmens um rd. 100.000 €. Die restlichen Gewerke werden am 10.10.2007 submittiert.

Am 12.09.2007 fand in der Verwaltung ein Gespräch zwischen den Planern und den von den Fraktionen benannten Vertretern bezüglich der Kostensituation statt.

Von den Planern wurden die Gründe, die vor allen Dingen in der allgemeinen Preissteigerung im Hochbaubereich sowie in zusätzlichen erforderlichen Maßnahmen liegen, dargestellt.

Als Anlage ist eine aktuelle Kostenübersicht beigefügt. Da bis zur Ratssitzung noch weitere Gewerke submittiert werden, kann in der Sitzung über die weitere Entwicklung berichtet werden.

Um die Maßnahme weiterführen zu können und die verbleibenden Aufträge erteilen zu können sollte der absolute Kostenrahmen von 1,805 Mio € auf nunmehr 2,0 Mio € erweitert werden.

Im Haushaltsplan für das Jahr 2007 ist der Betrag von 1,805 Mio € als Ausgabe für die Ganztags-hauptschule zur Verfügung gestellt worden, der Restbetrag wird im Haushalt 2008 zur Verfügung gestellt. Der Landeszuschuss beträgt 1.624.500 €, eine Aufstockung dieses Betrages ist nicht möglich.

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt, den vom Bauausschuss festgelegten absoluten Kostenrahmen von 1,805 Mio € auf nunmehr 2,0 Mio € zu erweitern.

Anlagen:

Gesamtkostenübersicht v. 02.10.2007

Brakel, 28.05.2010/Amt 60/Bohnenberg
Der Bürgermeister
In Vertretung

Temme