

**Gesamtkostenübersicht**

Kosten	Kostenschätzung vom 20.04.2007	Gesamt	Bieter
Erschließung		15.349,00 €	Kostenberechnung
<b>200 Erschließungskosten (brutto)</b>	<b>42.555,05 €</b>	<b>15.349,00 €</b>	
Rohbau / Abbruch	307.671,66 €	397.039,74 €	Auftrag
Zimmerer	16.280,55 €	39.814,43 €	Auftrag
Gerüst	15.641,82 €	17.208,47 €	Auftrag
Dachdecker / Klempner	56.337,97 €	51.066,54 €	Auftrag
Alufenster / Sonnenschutz	133.048,07 €	116.272,52 €	Auftrag
Kunststoffenster		54.598,39 €	Auftrag
Trockenbau	70.063,89 €	107.739,05 €	Auftrag
Putzarbeiten	17.832,54 €	23.648,87 €	Auftrag
WDVS	46.525,28 €	43.824,13 €	Auftrag
Estrich	32.697,02 €	25.244,66 €	Auftrag
Bodenbeläge	62.108,38 €	62.108,38 €	Kostenschätzung
Fliesenarbeiten	17.832,54 €	17.832,54 €	Kostenschätzung
Tischler / Innentüren	34.497,02 €	34.497,02 €	Kostenschätzung
Maler	34.022,01 €	34.022,01 €	Kostenschätzung
Stahlbauer	28.762,00 €	28.762,00 €	Kostenschätzung
Gebäudereinigung	8.000,00 €	8.000,00 €	Kostenschätzung
Sonstiges	23.344,51 €	23.344,51 €	Kostenschätzung
<b>300 Baukosten (brutto)</b>	<b>904.665,26 €</b>	<b>1.085.023,26 €</b>	
Heizung / Lüftung	134.462,00 €	158.615,86 €	Auftrag
Sanitär	89.255,70 €	90.366,04 €	Auftrag
Dämmung	20.000,00 €	18.949,73 €	Auftrag
Elektro / Blitzschutz	108.550,00 €	98.028,02 €	Auftrag
<b>400 Haustechnik (brutto)</b>	<b>352.267,70 €</b>	<b>365.959,65 €</b>	
Aussenanlagen		25.000,00 €	Kostenschätzung
<b>500 Aussenanlagen (brutto)</b>	<b>46.343,36 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	
Einrichtung		192.500,00 €	Angabe Schulamt
<b>600 Einrichtungskosten (brutto)</b>	<b>233.136,49 €</b>	<b>192.500,00 €</b>	
Nebenkosten		225.000,00 €	Kostenberechnung
<b>700 Nebenkostenkosten (brutto)</b>	<b>225.000,00 €</b>	<b>225.000,00 €</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.803.967,86 €</b>	<b>1.908.831,91 €</b>	
<b>Kostenveränderung</b>		<b>104.864,05 €</b>	<b>5,81%</b>