

Mitteilungsvorlage

Nr. 0686/2020-2025



Gremium	Sitzungsdatum	Zuständigkeit
Betriebsausschuss	14.06.2023	Kenntnisnahme

öffentlich

Berichtersteller: FB 3

Sachstand Fontänenfeld Brakel, Marktplatz

Sachverhalt:

Mit Schreiben vom 30.05.2023 beantragt die SPD-Fraktion eine Unterrichtung zum aktuellen Sachstand der Kosten- und Zeitentwicklung der Baumaßnahme „Fontänenfeld“ auf dem Marktplatz.

Dazu folgender Sachstand:

Bisher sind die Aufträge für die Tiefbauarbeiten (Fa. Schönhoff 174.000,00 €) und der Auftrag für die Wassertechnik (Fa. Aquaactiv 141.000,00 €) erteilt. Demgegenüber stehen Fördermittel aus dem Sofortprogramm Innenstadt NRW i.H.v. 180.000,- €.

Weiterhin sind durch die archäologischen Untersuchungen bisher Kosten von ca. 70.000,00 € entstanden, die per Gesetz von der Kommune zu tragen sind. Eine Förderung hierfür gibt es nicht. Die Untersuchungen des Baugrundes werden durch den LWL (Landschaftsverband Westfalen Lippe) in Münster betreut und ausgewertet.

Die Untersuchungen sollen voraussichtlich Mitte Juni beendet sein. Durch diese Untersuchungen gibt es eine zeitliche Verschiebung. Der Einbau des Behälters für die Pumpentechnik soll noch vor Annentag erfolgen. Die Oberfläche wird so hergestellt, dass der Annentag auf dem Marktplatz reibungslos durchgeführt werden kann.

Anschließend wird das Fontänenfeld im Bereich vor dem Brunnen (Hanekamp; in Richtung Cafe Tante Erna) gebaut.

Der Stadtstrand findet wie vorgesehen ab dem 18. August auf dem Rathausplatz statt.

Zum Michaelismarkt am 07. / 08. Oktober 2023 soll die komplette Maßnahme abgeschlossen sein.

Anlagen:

- Antrag SPD-Fraktion vom 30.05.2023

Brakel, 05.06.2023/Abt .FB 3/ Sentler
Der Bürgermeister

Hermann Temme