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Mitteilungsvorlage 
 

Nr. 721/2014-2020 

 
 

Gremium Sitzungsdatum Zuständigkeit 

Bauausschuss 14.05.2018 Kenntnisnahme 

 
öffentlich Berichterstatter: StBR Groppe/Carsten Scherhans (RSK) 

 

 

Barrierefreier Umbau der Verwaltungsnebenstelle/Alte 
Waage - Zwischenbericht 
 

Sachverhalt: 
 

Mit dem ersten Spatenstich am 14.03.2017 wurden die Arbeiten zum barriere-

freien Umbau der Verwaltungsnebenstelle/Alte Waage begonnen. Zwischenzei-

tig wurden die Arbeiten bis zur Errichtung des Dachstuhls und Treppenhauses 
weitergeführt. 

Am 18.04.2018  fand ein Treffen der Steuerungsgruppe statt. Die anwesenden 
Ratsmitglieder wurden umfangreich informiert und Materialien für den weiteren 

Hausbau wurden bemustert. 
 

Das Planungsbüro RSK wird im Bauausschuss über den aktuellen Bauablauf, 
den Stand der Bauarbeiten und die Kostensituation berichten. 
 
 

 
 
 

Brakel, 03.05.2018/ Abt. FB 3/Rustemeyer 
Der Bürgermeister 

In Vertretung 
 
 

 
Peter Frischemeier 
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