
04.04.2023

Sanierung Hallenbad Brakel
Am Bahndamm 28, 33034 Brakel

Hier: Übersicht Sanierungvarianten

2023 2024 + -

Variante 1 759.192 €

- Erhalt Betontragwerk

- Betonsanierung

- Sanierung Rinne Bestand

- Sanierung Beckenumgang

293.447 € 465.745 € - Günstigste Variante

- Becken bleibt unberücksichtigt

- Umfang Betonsanierung schwer 

eingrenzbar (Kosten+Bauzeit)

- Haltbarkeit Betonsanierung ist 

begrenzt

- Hohe Einschränkung des Betriebes

- Rinnenbreite im Bestand zu gering

Variante 2 803.414 €

- Abbruch Betontragwerk

- Einbau Stahltragwerk

- Betonsanierung

- Sanierung Rinne Bestand

- Sanierung Beckenumgang

337.669 € 465.745 €

- Stahlbauteile leicht austauschbar

- Kostensicherheit Stahltragwerk

- Geringe Einschränkung des Betriebes

- Vorfertigung möglich, schnelle 

Umsetzbarkeit

- Becken bleibt unberücksichtigt

- Umfang Betonsanierung schwer 

eingrenzbar (Kosten+Bauzeit)

- Haltbarkeit Betonsanierung ist 

begrenzt

- Rinnenbreite im Bestand zu gering

Veriante 3 1.118.678 €

- Abbruch Betontragwerk

- Einbau Stahltragwerk

- Betonsanierung

- Abbruch Rinne Bestand

- Einbau Edelstahl-Rinne

- Sanierung Beckenumgang

199.967 € 918.711 €

- Stahlbauteile leicht austauschbar

- Kostensicherheit Stahltragwerk

- Geringe Einschränkung des Betriebes

- Vorfertigung möglich, schnelle 

Umsetzbarkeit

- Abbruch Rinne Bestand kann 2024 

erfolgen

- Breite Edelstahlrinne 

- Becken bleibt unberücksichtigt

- Wartungsfuge im Bereich Rinne/ 

Becken (Schwachstelle)

VORSCHLAG

Variante 4 1.255.812 €

- Abbruch Betontragwerk

- Einbau Stahltragwerk

- Betonsanierung

- Abbruch Rinne Bestand

- Einbau Edelstahl-Becken

- inkl. Edelstahl-Rinne

- Sanierung Beckenumgang

199.967 € 1.055.845 €

- Stahlbauteile leicht austauschbar

- Kostensicherheit Stahltragwerk

- Geringe Einschränkung des Betriebes

- Wartungsfuge Edelstahl-Rinne/ 

Becken entfällt

- Beckenundichtigkeiten wird 

vorgebeugt, Feuchteeintrag gestoppt

- Vorfertigung möglich, schnelle 

Umsetzbarkeit

- Breite Edelstahlrinne

- Insgesamt nachhaltige, 

zukunftsorientierte Variante

- Teuerste Variante

Varianten
Kostenprogonose Vor- und Nachteile

Sanierungs-

kosten

gesamt

(brutto)

Leistungen

Stadt Brakel

FB 3 | Techn. Gebäudemanagement

Am Markt 12, 33034 Brakel


